

Sprint 3 · estado das correcções

Resposta ao *Corrections Backlog* v3.2 — as 33 correcções numeradas que o teste de 3 de Setembro levantou. Inclui o estado do servidor e o que falta configurar nele.

Documento WeeFly Concierge · estado de execução · 4.ª revisão · Data 3 de Setembro de 2026 · Para Ivandro Ribeiro · Feito 24 de 33 · Por fazer 9

O essencial em três linhas

O Group A está fechado — os oito itens que quebravam o ciclo comercial, faltando só as credenciais do WhatsApp, que não são código. **Onze dos vinte e quatro** foram confirmados no browser contra a base de dados real, não apenas compilados.

A base de dados e o DNS estão em dia — as quatro migrações aplicadas, e o SPF, o DKIM e o DMARC já estavam configurados desde Agosto (fui verificar os registos). O que falta no servidor são **três variáveis de ambiente**, não infraestrutura.

Os logótipos chegaram e estão instalados — as 31 companhias, com logótipo no back-office e dentro do PDF do bilhete. Restam duas coisas à espera de ti: a resposta ao contador «3» do C-23 e as chaves do WhatsApp.

Um defeito que a campanha revelou, e que vale a pena saberes

Ao ligar a campanha do C-14 e olhar para os dados reais, apareceu isto: **292 dos 372 acontecimentos do sistema — 79% — eram a mesma linha repetida**, «prazo de pagamento expirado», para um único caso, uma vez por hora.

A causa: aquele pagamento ficou num estado que a matriz de transições não deixa mover para «expirado». Como o estado nunca mudava, a verificação que devia travar a repetição nunca disparava, e cada passagem do processo automático escrevia outra linha. Está corrigido, e a campanha passou também a **colapsar repetições**: mostra «expirou x36» numa linha em vez de trinta e seis iguais.

Registo-o porque é a segunda vez neste sprint que um defeito só aparece quando alguém *olha* para o ecrã — o outro foi a mistura de línguas do C-22. Sem a campanha construída e testada com dados verdadeiros, ela teria nascido inútil e o próximo teste teria registado «a campanha está cheia de lixo».

Group A · o ciclo comercial

ID	ESTADO	O QUE FICOU FEITO
C-03a	Feito · verificado	A causa estava confirmada nos dados: todas as notificações de 3 de Setembro voltaram bounced com validation_error , porque o campo from levava dois endereços. Três ficheiros diferentes construíam o remetente por sua conta — incluindo a rota que envia o lead. Agora é um só, protegido: uma variável mal escrita custa uma linha de log, não o ciclo comercial em silêncio. A segunda caixa passou para o reply-to.

ID	ESTADO	O QUE FICOU FEITO
C-03b	Por fazer · precisa de chaves	Faltam WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID e WHATSAPP_ACCESS_TOKEN, de quem tiver a conta Meta Business. O adaptador está pronto e os dois canais são independentes — sem chaves o WhatsApp fica <code>skipped</code> com a razão escrita e o email sai igual. Mas havia um segundo problema, e este era código. Metade dos clientes na base não tem o número em formato internacional gravado — o indicativo e o número estão lá em separado e são perfeitamente utilizáveis (+238 + 9592388), mas o campo que o WhatsApp usa está vazio, e o aviso saía «sem destinatário». Com as chaves postas, metade dos clientes continuaria a não receber nada — e a causa seria procurada na Meta, onde não estava. Corrigido: o número passa a ser calculado quando o campo falta.
C-01	Feito · verificado	O compositor não abre num caso sem dono; no lugar dele aparece Reclamar e cotar com o tempo de espera calculado. Confirmado num caso real: reclamar gravou o agente, a hora, e o registo ficou com «esteve 6d 18h sem dono». Publicar exige ser o dono ou administrador. Dois cliques simultâneos: ganha quem chega primeiro à base de dados.
C-02	Feito · verificado	Nota importante: o comprovativo <i>abre</i> contra os dados reais — os seis existentes descarregam, com o tipo certo. Não consegui reproduzir a falha que viste, e a rota já estava correcta desde o Sprint 2. Corrigi três defeitos reais desse caminho: um nome gravado em mojibake (Formulãrio...), o tamanho vindo do registo em vez do ficheiro, e o nome cortado a meio de uma sequência de escape. E os erros passaram a ser uma página legível em vez de código num separador em branco — se voltar a falhar, o próximo teste diz a causa.
C-24	Feito · verificado	O item mais grave, e a causa era exactamente a que descreveste: uma validação recusava qualquer oferta que não partisse no dia pedido, e a única saída reescrevia o pedido do cliente e mandava a proposta de volta a rascunho. Agora a alteração vive na oferta: um bloco de justificação e um botão Confirmar alteração de data. Verificado a mover a ida de 17 para 18/09 — o bloqueio desapareceu e o pedido original do cliente ficou intacto, que era o critério.
C-04	Feito · verificado	Fechar caso depois de emitido; sai das filas de trabalho e continua em «Tudo». Reversível por administrador, com registo. Confirmado num caso emitido.
C-05	Feito · verificado	A causa era estrutural: o estado do link era uma coluna gravada com cinco caminhos diferentes a escrevê-la. Passou a ser derivado do estado do caso, e quando os dois discordam isso <i>aparece</i> em vez de ser resolvido em silêncio. Não existia nenhuma data de última abertura — agora existe, e conta os acessos.
C-33	Feito · parcial	A via escolhida em cima, só os campos daquela via, valor, prazo e envio ao cliente; a validação do comprovativo por baixo. Os seis métodos antigos deram lugar aos cinco decididos, sem transferência bancária. Os casos antigos não foram migrados de propósito — <code>transfer</code> não é nenhum dos cinco novos, e reescrevê-lo inventava um método que aquele cliente nunca

ID	ESTADO	O QUE FICOU FEITO
		escolheu. Isto desbloqueia também o PC-10 .
		Verificado só em parte: vi no browser o painel do pagamento já liquidado e a etiqueta do método antigo. O formulário editável — onde o agente cola o link — não pude confirmar porque os três pagamentos que existem na base estão todos COMPLETED . Fica para o teu próximo teste com um caso a pagar.

Group B · dados errados ou incompletos

ID	ESTADO	O QUE FICOU FEITO
C-06	Feito	A data futura já era recusada; faltava a outra ponta. Limite de 120 anos, e — o que mais importa — o tipo de passageiro passou a contar à data da viagem , não à da marcação. Quem faz 12 anos entre as duas viaja como adulto, e calcular a partir de hoje dava o número certo hoje e o errado no aeroporto. O alerta cobre também a fronteira dos 2 anos.
C-07	Feito · já existia	Verificado contra os critérios: casa por código, cidade e país, mostra RAK – Marraquexe , só aceita entradas escolhidas e reutiliza o dataset do lado do cliente. O construtor de bilhete não tem campos de aeroporto para converter.
C-08	Feito · verificado	O campo de taxas já tinha saído. O furo era outro e específico: as propostas geradas pela pesquisa nasciam com o serviço a zero , enquanto as feitas à mão nasciam a 20 — a mesma regra a dar dois números conforme o caminho. Confirmado no ecrã: duas linhas e o total.
C-09	Feito · já existia	Datas pré-preenchidas do pedido, marcadas como vindas do cliente e editáveis.
C-10	Feito	Os 31 logótipos chegaram, com <i>checksums</i> a bater e os códigos exactamente os do backlog. As companhias passaram de dez escritas no código para uma tabela — acrescentar a trigésima segunda é um <code>insert</code> , que é o critério. A ordem do seletor passou a ser a prioridade que o backlog dá (primeiro a VR e a TP, não a AF por ser alfabética). A queda para a sigla decide-se antes de renderizar, e não por uma imagem que falha: assim não pisca numa lista de dez ofertas.
C-12	Feito · já existia	Verificado: margem em valor e percentagem, vermelha a zero ou negativa, e o custo existe apenas na consulta de administração — o caminho do cliente não o lê, logo não há por onde escapar.

ID	ESTADO	O QUE FICOU FEITO
C-26	Feito	A companhia da proposta passou a ser o valor de partida no ecrã de emissão — antes começava vazia, e quem emitia tinha de ir ver a oferta noutro separador para saber qual das 31 escolher, com o risco óbvio. O gerador de PDF não embutia imagem nenhuma; agora embute, e os 31 logótipos foram testados um a um. Evitei a armadilha das fontes de outra maneira: os ficheiros vivem em <code>public/</code>, que o Next copia para o <i>deployment</i> por contrato — não depende do rastreio que fez o <code>.ttf</code> desaparecer. A alternativa era quase 900 KB de imagens em base64 dentro de um ficheiro de código. Fica em falta: mostrar a companhia operadora separada da comercial quando diferem. Não existe campo para a operadora, e inventá-lo a meio deste sprint era pior do que dizer que falta.
C-27	Feito	O número de voo saiu da proposta. Isso abriu um buraco que tive de tapar: a emissão apenas o <i>mostrava</i> , nunca o pedia — sem campo em lado nenhum, o bilhete sairia sem número de voo. Passou para o construtor de bilhete, onde já vivem o equipamento, a classe e os terminais.
C-29	Por fazer	Hoje a bagagem é por oferta, não por voo. Precisa de migração e toca no compositor, no ecrã do cliente e no bilhete. É o item substancial que falta do Group B e não depende de ninguém.

Group C · interface e usabilidade

ID	ESTADO	O QUE FICOU FEITO
C-13	Feito · verificado	«Pagamentos» e «Emissões» fora da barra de topo. Filtravam de facto, mas do lado de quem clica não acontecia nada visível — a tua leitura estava certa. Os baldes continuam onde se veem a funcionar: os separadores da fila.
C-14	Feito · verificado	A campainha era um botão sem contador, sem lista e sem acção. Agora tem contador real, lista do mais recente para o mais antigo, cada entrada com o que aconteceu / que caso / quando / quem, e lido/não lido por utilizador . Marca como visto ao abrir, não ao clicar numa entrada — caso contrário o contador nunca desceria. Confirmado no browser: contador a 5, a lista com os quatro avanços reais do cliente mais a linha colapsada «expirou ×36», e o contador a cair para zero com as marcas gravadas.
C-15	Por fazer	Mudanças de campo com valor antigo → novo na aba Comunicações.
C-16	Por fazer	O auto-save que interrompe a escrita. É o item com maior efeito no dia a dia de quem usa a plataforma.
C-17	Parcial	A lista de erros já existe no compositor e no ecrã de emissão. Falta no formulário de passageiros.
C-18	Feito	Já não havia «Compor proposta» em lado nenhum.
C-19	Por fazer	Sobreposição no campo de hora entre 360 e 1920 px. Teste eu, não preciso de nada.

ID	ESTADO	O QUE FICOU FEITO
C-20	Feito	Sem referência a Pro nem a Admin: saiu do topbar, do menu da conta e das definições. A permissão continua na base de dados e continua a decidir o que se pode fazer — o que sai é a etiqueta.
C-21	Feito	O seletor mostra o Dominik e mais ninguém. As duas contas de administração deixam de ser atribuíveis mas continuam a entrar — eram a única porta de acesso, e desactivá-las trancava a equipa fora . Um caso já atribuído a uma delas continua a mostrá-la: não se reescreve histórico.
C-22	Feito · verificado	Isto só apareceu ao olhar para o ecrã . O compositor renderizava em inglês dentro de um back-office português: «Fechar caso» e «ESTADO DOS LINKS» ao lado de «CLIENT'S REQUEST» e «Publish and notify client». Seguiu o idioma do browser de quem atende. Fixado em português — o seletor PT/EN do back-office é Sprint 4.
C-23	Travado · precisa de ti	O próprio backlog manda confirmar contigo em que ecrã aparece o contador «3» antes de começar. É a pergunta que preciso de te fazer .
C-25	Por fazer	Mensagens prontas por fase, para WhatsApp e email.
C-28	Feito	A marca existia mas era cinzenta — a mesma cor de tudo o que está bem naquele ecrã, pelo que se lia como decoração. Agora é amarela, com ponto de exclamação e explicação ao passar o rato.
C-30	Feito · verificado	O botão de nova revisão foi removido. A numeração fica intacta no modelo de dados e as propostas publicadas continuam trancadas. Volta no Sprint 5 com uma acção de cancelar.
C-31	Por fazer	As notas na conversa, com autor e separação entre interno e o que o cliente vê. As colunas já vão na migração 0016.
C-32	Feito	Dos sete avanços que o critério lista, seis já eram registados. Faltava exactamente «escolheu o método de pagamento» — a coluna era gravada e mais nada acontecia. E é o avanço que <i>cria trabalho para nós</i> , porque a partir dali alguém tem de arranjar o link daquela via.

O que é preciso para fechar o resto

Base de dados · feito (0014 a 0017)

As quatro migrações do sprint — 0014 a 0017 — estão aplicadas e verificadas por sonda directa. A tabela das companhias tem as 31 activas. **Não há nada pendente na base de dados.**

1 · Configurar o servidor de produção

O C-03a está corrigido em código, mas **o servidor continua com o valor errado** — e enquanto não mudar, cada notificação continua a voltar devolvida:

- `CONCIERGE_FROM_EMAIL` — **um** endereço, não dois
- `RESEND_WEBHOOK_SECRET` — sem ela o estado nunca passa de «enviado» para «entregue»
- `WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID` e `WHATSAPP_ACCESS_TOKEN` — C-03b
- SPF, DKIM e DMARC em `weefly.africa`

`/api/concierge/diagnose` lista o que falta, com a causa escrita.

2 · Duas coisas que faltam, de duas pessoas diferentes

- **C-23 · para o Ivandro** — em que ecrã aparece o contador «3»? O backlog manda confirmar antes de começar, e é a única pergunta de desenho que trava trabalho.
- **C-22 · a apresentação do Dominik** — o critério é "seguir a linguagem usada na apresentação do Dominik", e não a tenho. A mistura de línguas, que era o defeito visível e o que o teste apanhou, já está corrigida; o que falta é afinar o vocabulário por esse documento.

O servidor · o que já está e o que falta

A equipa do Sarin entregou a máquina configurada: **EC2 com Node 20, PM2 7.0.4, NGINX, IP fixo 52.30.78.0 e SSL activo em `concierge.weefly.africa`**. As chaves PEM e PPK chegaram e estão guardadas fora do controlo de versões. Custo estimado: cerca de 45 USD por mês.

O que falta é a configuração **da aplicação** dentro dessa máquina. O passo a passo completo está em `docs/deploy-ec2.md`; o que se segue é o que não pode ser esquecido.

Limite de upload · verificado, não precisa de nada

Estava a avisar que o NGINX aceita 1 MB por omissão e que isso recusaria comprovativos com **413**. Fui ver o painel: está em **128 MB**, muito acima dos 8 MB que a aplicação aceita. **Não há nada a mudar.**

O que fica por confirmar é outro número: a emissão gera três PDF no mesmo pedido, e um *timeout* de proxy curto corta-a a meio. Se a emissão falhar sem explicação, é aí que se olha — em «Additional nginx directives», com `proxy_read_timeout 60s`;

As variáveis, em `.env.production`

Na raiz da aplicação, com `chmod 600` — tem a chave de serviço da base de dados:

- `CONCIERGE_FROM_EMAIL` — **um** endereço. É a correcção do C-03a, e a razão por que nada foi entregue no teste de 3 de Setembro.
- `NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://concierge.weefly.africa` — é o endereço que vai **dentro de cada email** e forma o link do cliente. Um valor errado aqui manda todos os clientes para um sítio que não existe, e os emails saem na mesma.
- `RESEND_WEBHOOK_SECRET` — sem ela o estado de entrega nunca passa de «enviado» para «entregue».
- `WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID` e `WHATSAPP_ACCESS_TOKEN` — fecham o C-03b.

Falta o `CONCIERGE_DIAGNOSE_TOKEN`. Sem ele, a rota de diagnóstico responde 404 em produção — e é precisamente a ferramenta que diz se a configuração de email está certa. Qualquer segredo longo serve.

E há duas variáveis a retirar: `BO_PASSWORD_FAPI_ROCHA` e `BO_PASSWORD_GOCGO2008`. Nada no código as lê — são o registo de um utilizário local. São duas passwords de administração num painel, sem servirem para nada.

Enquanto o endereço for provisório · uma coisa é permanente

A plataforma está a servir em `weefly.duckdns.org` para testes, o que é sensato. Duas consequências:

- **O webhook do Resend** tem de apontar para `https://weefly.duckdns.org/api/webhooks/resend` enquanto for esse o endereço. Se ficar no domínio final, o estado de entrega pára em «enviado» e nunca chega a «entregue».
- **O PDF do bilhete leva o endereço lá dentro.** Um bilhete emitido agora carrega um *link* `duckdns` **dentro do ficheiro, para sempre** — e um PDF é uma coisa que o cliente guarda. Quando o endereço mudar, os bilhetes já enviados apontam para um sítio que pode deixar de responder.

Testar à vontade. **Emitir bilhetes a clientes reais, só depois de o endereço ser o definitivo.**

DNS · SPF, DKIM e DMARC já estão feitos

Eu vinha a listar isto como pendente. **Fui verificar os registos reais e está tudo lá**, desde Agosto:

- **DKIM** — a chave em `resend._domainkey.weefly.africa` ;
- **SPF** — `v=spf1 include:amazonses.com ~all` em `send.weefly.africa` , mais o MX de retorno para a Amazon;
- **DMARC** — `v=DMARC1; p=reject; adkim=r; aspf=r` .

Não há nada a configurar. Peço desculpa por ter mantido isto na lista: a informação estava nas nossas próprias notas e eu devia tê-la confirmado antes de a pedir.

Duas observações que valem por si. A política DMARC é `p=reject` , a mais estrita que existe — um email cujo remetente não esteja alinhado não vai para spam, **é recusado**. É por isso que o campo do remetente ter dois endereços (o C-03a) era tão grave, e é a razão de a protecção que lá pusemos valer a pena. E os relatórios DMARC vão para `dmARC_rua@onsecureserver.net` , um endereço de terceiros: ninguém da WeeFly os está a ler.

Responder ao Sarin

Ele pede o **IP público do escritório** para restringir o acesso SSH. Neste momento **a porta 22 está aberta a todos os endereços da internet** — foi deliberado para a instalação, mas não deve ficar assim. É o pedido dele e é o mais urgente da lista dele.

Vale a pena confirmar ao mesmo tempo **onde ficam as cópias de segurança da base de dados** e quem tem acesso à consola AWS: nada disso está documentado do nosso lado.

Depois de estar no ar

A verificação em sete passos está no fim de `docs/deploy-ec2.md`. O atalho para saber se a configuração de email ficou certa é abrir `/api/concierge/diagnose`: ele lista o que falta com a causa escrita, e passou a apanhar precisamente o erro do C-03a.

Os 9 que faltam · o que cada um precisa

Dos nove, **só dois estão à espera de alguém**. Os outros sete não dependem de ninguém — mas quatro deles têm uma decisão por tomar, e prefiro dizê-la a adivinhá-la em silêncio.

ID	DEPENDE DE	O QUE FALTA SABER, OU NADA
C-03b	Chaves Meta	As duas variáveis. A parte de código já está feita.
C-23	Ivandro	Em que ecrã aparece o contador «3». O backlog manda confirmar primeiro.
C-15	Uma decisão minha	«As alterações de campo aparecem com o valor antigo e o novo» — mas quais campos? Instrumentar todos enche a aba de ruído. Vou pelos que têm consequência comercial: datas, preços, vendedor, valor a cobrar e método. Se quiseres outros, diz.
C-17	Uma decisão minha	O critério diz «o formulário da proposta, o dos passageiros e o de emissão». A proposta e a emissão já têm a lista. O «formulário dos passageiros» só existe do lado do cliente — no back-office os passageiros são só de leitura. É esse que vou fazer.
C-19	Nada	Não sei qual dos campos de hora se sobrepõe, mas isso descobri eu: varro os tamanhos de 360 a 1920 px no browser e encontro-o.
C-25	Melhor com a apresentação	O backlog dá o exemplo escrito, que basta para construir. Sai melhor com a apresentação do Dominik à mão, pelo tom.
C-16	Nada	Seis critérios, todos claros. É o que tem mais efeito no dia a dia de quem usa a plataforma.
C-29	Nada	Especificado ao detalhe: um bloco por voo, mala de cabina, item pessoal e porão em peças × kg, com contadores. Precisa de migração.
C-31	Nada	As colunas já foram criadas com a migração 0016.

Duas coisas que encontrei e que não estavam na lista

Hidratação quebrada no back-office. O bloco de estilos das fontes emite aspas escapadas no servidor e cruas no cliente, o que faz o React desistir e redesenhar toda a raiz no browser. Não é do Sprint 3, mas é real e degrada todos os ecrãs do back-office. Vale um item no Sprint 4.

O grafo do projeto estava desactualizado e cobria apenas a camada de autenticação — nenhum dos ecrãs do Concierge. Foi reconstruído, e as migrações passaram a entrar nele.

Nota sobre o método

Onze itens estão marcados «verificado» porque foram abertos no browser e confirmados contra a base de dados real, não apenas compilados. Essa distinção é deliberada: o C-02 é o exemplo de porque importa — o código estava correcto desde o Sprint 2 e a falha que viste tinha outra causa. Os restantes dez compilam e passam as verificações automáticas, mas ainda não foram clicados.

Ficaram três casos de teste com dados alterados durante a verificação (WF-2608-0052 reclamado, WF-2609-0055 fechado, WF-2609-0056 com a ida movida). Todos reversíveis.

WeeFly Concierge · estado de execução do Sprint 3 · 3 de Setembro de 2026 · 24 de 33 correcções feitas · 11 confirmadas no browser · 11 por fazer · 3 à espera de decisão ou de ficheiros · migrações 0014, 0015 e 0016 aplicadas.