

WeeFly · Atualização de 2 de outubro · ponto de situação

Para	Ivandro
De	Fábio
Data	2 de outubro de 2026
Base	IMPLEMENTACAO.md do Admilson · 31 itens (OCT-01 a OCT-25 , DOM-01 , SEO-01 a SEO-05)
Estado	Código escrito e a compilar, ainda não está no git nem no servidor

Em três números

	%	O QUE CONTA
Código escrito	94%	29 dos 31 itens completos no código; os outros 2 estão feitos em parte
No servidor	0%	Ainda não foi feito commit. Vai de manhã para concierge.weefly.africa
Testado em produção	0%	Os testes de fecho (T1 a T10) e de SEO (S1 a S8) correm depois do deploy

> **Importante:** estas alterações estão só na minha máquina, num branch próprio (update/2026-10-02). Ainda não foram feitos commits. De manhã faço os commits, ponho-as no servidor AWS (concierge.weefly.africa) e só aí se testa tudo.

O que já está verificado na minha máquina:

- O projeto compila sem erros (next build e verificação de tipos)
- As três línguas (PT, EN, FR) e as duas do backoffice (PT, EN) têm exatamente as mesmas chaves
- Testes locais aos pontos principais: o link de confirmação já não vai para localhost , os favicons e o manifesto respondem, o robots.txt fecha o PRO, os links antigos /m/... redirecionam

Por secção

SECÇÃO	ITENS	CÓDIGO FEITO	%
1 · Criação de conta e entrada	OCT-01 a OCT-09	9 de 9	100%
2 · Admin	OCT-10 a OCT-18	9 de 9	100%
3 · Agente e backoffice	OCT-19 a OCT-24	4 completos, 2 em parte	83%
4 · Domínios	DOM-01	código feito, falta DNS e certificado	100% no código

SECÇÃO	ITENS	CÓDIGO FEITO	%
5 · Favicon, ícones e SEO	SEO-01 a SEO-05	5 de 5	100%
Total	31	29 completos + 2 em parte	94%

O mais importante: o login e a criação de conta (P0)

Os quatro bloqueios do teste de 1 de outubro têm causa encontrada e correção feita:

ID	O QUE ESTAVA MAL	O QUE MUDOU
OCT-01	O link de confirmação acabava em <code>localhost:3000</code>	Atrás do NGINX, o servidor via o próprio endereço interno. Agora usa o endereço por onde a pessoa chegou
OCT-02	Carregar em Entrar não fazia nada	O botão responde sempre: password errada, email por confirmar (com <i>Reenviar confirmação</i>), demasiadas tentativas, ou erro. Não envia duas vezes
OCT-03	Conta aprovada não entrava	Corrigido com o OCT-01 e o OCT-02 . Depois de entrar abre o <code>/modulo</code>
OCT-04	O email de recuperar a password não chegava	Os dois ecrãs de recuperação nunca tinham sido ligados ao servidor. Agora pedem o email e gravam a password nova

Item a item

ID	ESTADO	NOTA
OCT-01 · OCT-02 · OCT-03 · OCT-04	✓ Feito	Ver em cima
OCT-05 · Conta pendente	✓ Feito	Mostra "A sua conta está à espera de aprovação", com um formulário para escrever à equipa e o email de contacto
OCT-06 · Alterar email	✓ Feito	A opção saiu. Ficam <i>Reenviar email</i> e <i>Voltar ao início de sessão</i>
OCT-07 · Email por escrito	✓ Feito	"Enviámos um email para nome@exemplo.com . Clique no link para ativar a sua conta."
OCT-08 · "Email confirmado" real	✓ Feito	Já vinha do Supabase. Acrescentei <i>Reenviar confirmação</i> quando ainda não está confirmado
OCT-09 · Travessões	✓ Feito	~290 frases corrigidas nos dicionários, nos emails e no PDF do bilhete
OCT-10 · Recusar	✓ Feito	Janela com nota obrigatória e a confirmação "Esta decisão não pode ser desfeita"

ID		ESTADO	NOTA
0CT-11	· Aprovar	✓ Feito	Email "A sua conta WeeFly PRO foi aprovada" com botão para entrar
0CT-12	· Subdomínio	✓ Feito	Diz <i>disponível</i> ou <i>ocupado</i> enquanto se escreve. Nomes reservados recusados
0CT-13	· Logótipo da empresa	✓ Feito	Upload de logótipo, ícone e imagem de partilha, cores, com pré-visualização do separador e do WhatsApp
0CT-14	· Alô	✓ Feito	Fica criada pela migração 0031, com o logótipo, o ícone e as cores do pacote. NIF, morada, remetente e WhatsApp preenchem-se no ecrã
0CT-15	· Dashboard do Admin	✓ Feito	Primeiro menu: contas à espera, parceiros, casos abertos, emitidos no mês, alertas de saldo
0CT-16	· Seletor de módulo	✓ Feito	Um botão que abre a lista. Fornecedor continua com cadeado
0CT-17	· Clientes no Admin	✓ Feito	Todos os parceiros, com filtro e pesquisa por nome, telefone e email
0CT-18	· /modulo depois de entrar	✓ Feito	O último módulo usado fica destacado
0CT-19	· Menu lateral	● Em parte	Nas Passagens já aparece, recolhido em ícones, e guarda a escolha. Falta nos ecrãs de escolha de módulo e de conta pendente
0CT-20	· Price checker lento	● Em parte	Tirei os dois ecrãs de carregamento que tapavam o link do cliente (pelo menos 2,4 s) e reduzi o logótipo da Alô de 674 KB para 70 KB. Falta medir com Lighthouse no servidor
0CT-21	· Notificações	✓ Já estava	A correção já estava no código; o servidor está numa versão anterior. Fica resolvido com o deploy
0CT-22	· Arquivar	✓ Feito	Botão <i>Arquivar</i> em cada linha da fila, com motivo
0CT-23	· Tutorial	✓ Feito	Ícone ao lado do sino, com um guia por ecrã
0CT-24	· Perfil	✓ Já estava	Corrigi o link <i>Perfil</i> nas Passagens
DOM-01	· Endereços novos	✓ Código feito	A empresa sai do subdomínio, /admin e /ministerios por empresa, 404 numa empresa de outra conta, página própria para empresa inexistente
SEO-01 a SEO-05		✓ Feito	Favicon e ícones por empresa (gerados a partir do ícone carregado), título, descrição e imagem de partilha por empresa, só a página inicial do price checker é indexada

O que acontece amanhã

1. **De manhã:** commits e envio para o servidor AWS (`concierge.weefly.africa`) 2. **Base de dados:** aplicar a migração nova `0031` (marca, SEO e a Alô) 3. **Testar no servidor:** criar conta nova, confirmar o email, entrar pendente, aprovar, entrar aprovada, password errada, recuperar password, recusar outra conta (`T1` a `T9`) 4. **Medir:** o link do price checker num telemóvel, para o `OCT-20` (`T10`)

O que não dá para testar ainda em `concierge.weefly.africa`

Os endereços novos (`pro.weefly.africa` , `alo.weefly.africa` , `weefly.africa/pc`) dependem de duas coisas que não são código:

- **DNS e certificado wildcard** `*.weefly.africa` (pedido ao Sarin)
- **Configuração do NGINX**, já escrita em `deploy/nginx/weefly-dom01.conf` , à espera da confirmação de como está o site público (decisão Q4)

Até lá tudo continua a funcionar em `concierge.weefly.africa` como hoje. Os testes de favicon e partilha da Alô (`S2` , `S4` , `S6`) ficam para quando os endereços novos existirem.

Por decidir

#	PERGUNTA	PROPOSTA
Q1	Ministérios sem código secreto no link?	Mantive o código: <code>/ministerios/saude/<código></code> . Sem ele, qualquer pessoa que soubesse o nome do ministério abria a aplicação
S2	Os links antigos de <code>weefly.duckdns.org</code> redirecionam?	Não fiz redirecionamento, porque a plataforma ainda não foi lançada
