


WeeFly · MVP 2 · Quanto está feito e o que falta para os 100%

Para	Dominik · Ivandro · Admilson
De	Fábio
Data	30 de setembro de 2026, 22:45
Base	WeeFly_MVP2_Para_Developer.md · 35 itens em 5 blocos
No ar	concierge.weefly.africa · código f0aac44 · migrações 0026 a 0030 aplicadas · alertas diários ligados

Em três números

	%	O QUE CONTA
Feito e no ar	86%	30 dos 35 itens construídos, no servidor, sem nada por fazer
Sem código por escrever	94%	33 dos 35: aos 30 somam-se três que só esperam por um teste com dados reais da Alô
Testes de fecho passados	0%	0 dos 5 testes que o documento exige para fechar o MVP 2. Estão prontos para correr

86% do MVP 2 feito e no ar
30 de 35 itens · 91% contando os por confirmar a meio



Os 100% do MVP 2 não são só código. O próprio documento define o fecho por testes (*Como fechar o MVP 2*), e nenhum foi ainda corrido por quem aceita: Admilson, Dominik e a Alô. Os testes automáticos da base de dados — isolamento entre parceiros, perfis, bolsa, fichas — **passam todos**. Esses são nossos; os de aceitação são vossos.

Por bloco

Domínios · MIG-02		1/1
A · Separação entre parceiros		6/6
B · Admin WeeFly		7/9
Backoffice PT/EN · I18N-01		1/1
C · Backoffice da Alô		6/8
D · Aplicação do ministério		7/7
E · Fichas dos passageiros		2/3

■ Feito ■ Falta confirmar ■ Bloqueado

BLOCO	FEITO E NO AR	FALTA CONFIRMAR	BLOQUEADO	TOTAL	% FEITO
Domínios · MIG-02	1	0	0	1	100%
A · Separação entre parceiros	6	0	0	6	100%
B · Admin WeeFly	7	2	0	9	78%
Backoffice PT/EN · I18N-01	1	0	0	1	100%
C · Backoffice da Alô	6	2	0	8	75%
D · Aplicação do ministério	7	0	0	7	100%

BLOCO	FEITO E NO AR	FALTA CONFIRMAR	BLOQUEADO	TOTAL	% FEITO
E · Fichas dos passageiros	2	0	1	3	67%
Total	30	4	1	35	86%

Os 5 itens que faltam

ITEM	O QUE FALTA	PORQUE NÃO ESTÁ FEITO	QUEM DESBLOQUEIA	CÓDIGO DEPOIS DISSO
ADM-05 · módulos futuros bloqueados	Ver no teste que Fornecedor, experiências, carros e alojamento aparecem com <i>Brevemente</i> e não abrem	Já vem do PR0-03 / PR0-04 . Falta só a confirmação	Admilson, no teste do Bloco B	Nenhum
PAR-01 · abre no Concierge	Entrar com uma conta real da Alô e cair no Concierge	Não há ainda conta da Alô: falta o email do primeiro administrador	Alô	Nenhum
PAR-06 · cotação e oferta	Uma cotação real feita pela Alô, enviada a um ministério de teste	É o motor que já existe; o caso já fica no parceiro certo. Falta a prova com a Alô	Alô · ministério de teste	Nenhum
ADM-07 · modelo de receita	Calcular a comissão na emissão e guardá-la no caso	Os campos estão no caso e aparecem nos números e no CSV, vazios. O documento manda não calcular nada até haver decisão	Dominik · Ivandro: C1, D1, D7, D8	Pequeno: a taxa por parceiro e o cálculo na emissão
DAT-03 · conservação e base legal	Prazo de conservação, anonimização automática no fim do prazo, texto de consentimento no ecrã da secretária, exportação e apagamento a pedido	O documento manda esperar pelo jurídico	Jurídico: L1, L2, L3	Médio. O L3 pode mudar onde o servidor corre

Os testes que fecham o MVP 2

Do documento, secção *Como fechar o MVP 2*. Cada linha é uma porta: se falhar, o passo seguinte não avança.

#	TESTE	PRONTO PARA CORRER?	SE FALHAR
1	Bloco A (isolamento entre parceiros) · Bloco B, B1–B6 (Admin e permissões)	Sim. O A10 (alo.weefly.africa/m/nao-existe) espera pelo DNS wildcard	Nenhuma conta real da Alô é aberta
2	Bloco B, B7–B10 (espaço B2G)	Sim	Os testes finais de vendas não começam
3	Bloco C (ministério, bolsa, alertas)	Sim, com o ministério de teste. Os alertas saem às 08:00 de Cabo Verde, e só para quem estiver nos destinatários (O1)	A aplicação do ministério não avança
4	Bloco D, D1–D8 (do pedido da secretária à passagem emitida)	Sim, com o ministério de teste. O D8 (ícone no ecrã inicial) fica com o logótipo que houver até chegar a versão compacta	Não se envia nenhum link a um ministério real
5	Lançamento: L1, L2, L3 respondidas e DAT-03 feito	Não. Espera pelo jurídico	Não se guardam passaportes de ministérios reais

Junto dos testes do documento, há mais três que valem a pena, do que se construiu hoje:

- Finanças:** duas passagens de teste, uma delas de um ministério. *Agente > Finanças* e *Admin > Números* têm de dar os mesmos valores, e o CSV tem de ser igual ao ecrã.
- Intervenção:** um Admin WeeFly abre um caso da Alô. Começa em leitura; ao *Intervir*, o motivo tem de ficar no histórico do caso.
- Fichas:** um passaporte a expirar em 4 meses aparece com , e uma edição da ficha fica no histórico.

Tudo o que falta, por quem

Decisões

#	PERGUNTA	QUEM	TRAVA	COMO ESTÁ HOJE
C1	Comissões no sistema ou fora?	Ivandro · Dominik	ADM-07	Coluna vazia
D1	Percentagem sobre o custo ou sobre o valor cobrado?	Dominik (com a Alô)	ADM-07	—
D7	A taxa por conta é única ou mensal?	Dominik	ADM-07	—
D8	Comissão diferente entre revendedor e white label?	Dominik	ADM-07	—
L1 · L2 · L3	Base legal, prazo, alojamento em Cabo Verde	Jurídico	DAT-03 · lançamento	Nada se apaga; nenhum link a um ministério real
O4	A secretária entra só pelo link, ou com password?	Ivandro	—	Só pelo link. Uma password é uma mudança pequena, num sítio só
MIN-07	Aceitar a oferta desconta da bolsa sozinho, ou fica o clique do agente?	Ivandro · Dominik	—	O clique do agente, como o PAR-07 descreve
S1	Aprovar o ADM-02 e o ADM-08 no âmbito	Ivandro · Dominik	—	Os dois já estão feitos
O1 · O2 · O3 · D9	Destinatários dos alertas · saldo visível ao ministério · menu dos ministérios · viajante que não voa	Alô · Dominik · Ivandro	—	Construídos com o valor provisório do documento. Mudar é configuração
L-03	Neerlandês: "sem bagagem"	Dominik	—	Só o dicionário

Dados da Alô

Email do **primeiro administrador** (é o que abre o PAR-01), logótipo em vetor e a **versão compacta** (ícone da app e favicon), cor escura, nome legal, NIF e morada, pessoa de contacto, remetente e resposta dos emails, rodapé, **número de WhatsApp de apoio**, data de início.

E um **ministério de teste**: nome, identificador no endereço, brasão, a secretária de teste com contactos, saldo inicial e limite de alerta.

Infraestrutura

O QUÊ	QUEM	PARA QUÊ
DNS *.weefly.africa e certificado wildcard	Sarin	alo.weefly.africa e o teste A10 (TEN-04)
Fechar a porta 22	Sarin	Segurança. O acesso já é pelo Session Manager
Apagar weefly.duckdns.org na conta DuckDNS, ou desligar o actualizador no servidor antigo (178.105.52.106)	Quem tem a conta DuckDNS	O MIG-02 . Este servidor já recusa o endereço; quem ainda responde é o servidor antigo
Verificar o domínio de envio da Alô no Resend	Fábio	Os emails da Alô saírem com o remetente dela (TEN-02)

O caminho até aos 100%

PASSO	O QUE ACONTECE	% NO FIM
Hoje	30 itens feitos e no ar	86% dos itens
Testes 1 a 4 corridos, com o ministério de teste e a conta da Alô	Confirmam o ADM-05 , o PAR-01 e o PAR-06	94% dos itens - 4 de 5 testes
C1, D1, D7 e D8 decididos	O cálculo da comissão entra (ADM-07)	97% dos itens
L1, L2 e L3 respondidas	DAT-03 feito, teste 5	100%

O que está nas nossas mãos já está feito. O que falta são respostas, dados da Alô e os testes de aceitação.